

Принято  
на педагогическом Совете № 3  
МБДОУ ЦРР- детского сада  
городского округа Самара  
«09» января 2014 г.



«Утверждаю»

заведующий МБДОУ ЦРР- детского сада №332

городского округа Самара

Г.М. Абдрахимова

Приказ №4 от «09» января 2014 г.

## ПЛАН- ГРАФИК

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МБДОУ ЦРР- детском саду №332

городского округа Самара

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ЦРР- детском саду № 332 г.о.Самара

**Задачи:**

1. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
2. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС в МБДОУ
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующие реализацию ФГОС в МБДОУ
4. Организовать эффективную кадровую политику в МБДОУ.

**Творческая группа:** заведующий, зам.зав.по методической и воспитательной работе, старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатели

**Ожидаемые результаты:**

5. Организовано методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
6. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС в МБДОУ
7. Сформирована нормативно-правовая база необходимыми документами, регулирующие реализацию ФГОС в МБДОУ
8. Организована эффективная кадровая политика в МБДОУ.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Предполагаемый результат
1.	<b>Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС в МБДОУ</b>			
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в МБДОУ	01.2014г.	Ст. воспитатель	План-график
1.2	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС	2015г.	Заведующий	Локальные акты
1.3	Формирование банка данных нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней	Весь период	Заведующий	Нормативные документы
1.4	Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ	До 09.2014г.	Заведующий	Изменения к Уставу МБДОУ
1.5	Разработка и утверждения ООП МБДОУ	По мере появления в реестре примерной программы	Зам.зав.по методической и воспитательной работе , ст. воспитатель	ООП МБДОУ
1.6	Внесение и изменений в Программу развития МБДОУ с учетом Стандарта	До 09.2014г.	Зам.зав.по методической и воспитательной работе	Программа развития МБДОУ
1.7	Подготовка к проектированию ООП МБДОУ	До 2016г.	Зам.зав.по методической и воспитательной работе , ст. воспитатель	
1.8	Обеспечение методическими пособиями в соответствии со Стандартом	Весь период	Зам.зав.по методической и воспитательной работе , ст.	Методические пособия

			воспитатель	
1.9				
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС в МБДОУ</b>				
2.1	Создание рабочей группы по внедрению Стандарта в МБДОУ	Февраль 2014г.	Заведующий	Рабочая группа
2.2	Организация деятельности рабочей группы	В течение всего периода	Зам.зав.по методической и воспитательной работе ,ст. воспитатель	План работы
2.3	Анализ условий реализации Стандарта в МБДОУ	2014г.-2015г.	Ст. воспитатель	Справка по результатам мониторинга
2.4	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением Стандарта	05.2015г.	Ст. воспитатель	Справка по результатам мониторинга
2.5	Проведение совещаний, консультаций, педагогических чтений по вопросам внедрения Стандарта в ДОУ	Весь период	Ст. воспитатель	Методический материал
2.6	Комплектование библиотеки по внедрению Стандарта в ДОУ ( приказы, литература и т.п.)	До 2016г.	Ст. воспитатель	Организация библиотеки
2.7	Организация пунктов для оказания помощи родителям	В течение всего периода	Заведующий	Создание пунктов
2.8	Организация и реализация модулей взаимодействия	В течение всего периода	Зам.зав.по методической и	Заключение договоров

	МБДОУ со школой, центрами дополнительного образования		воспитательной работе	
<b>3.Кадровой обеспечение реализации ФГОС в МБДОУ</b>				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС	В течение всего периода	Ст. воспитатель	План-график повышения квалификации педагогов
3.2.	Повышение квалификации, поэтапная подготовка педагогов	В течение всего периода	Ст. воспитатель	Прохождение аттестации, получение удостоверений
3.3	Определение наставников	В течение всего периода	Зам.зав.по методической и воспитательной работе	
3.4	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС	До 2016г.	Заведующий	Справка по результатам анализа кадрового обеспечения по внедрению Стандарта
3.5	Внутреннее обучение педагогов по внедрению Стандарта	В течение всего периода	Ст. воспитатель	Повышение профессионального уровня педагогов
3.6	Участие педагогов в городских, районных мероприятиях по реализации Стандарта	В течение всего периода	Заведующий	Методический материал
3.7				
<b>4. Информационное обеспечение реализации ФГОС в МБДОУ</b>				
4.1	Информация педагогов, родителей воспитанников о нормативно-правовых, программно—методических	В течение всего периода	Заведующий	Размещение на сайте

	документах по внедрению ФГОС			
4.2	Организация доступа педагогов к электронно-образовательным ресурсам, интернету.	До 2016г.	Заведующий	Приобретение компьютеров
4.3	Разработка рекомендаций для педагогов по воспитанию детей с требованиями Стандарта	До 2016г.	Ст. воспитатель	Памятки, рекомендации
4.4	Обеспечение публичной отчетности	До 2016г.	Заведующий	Публичный отчет
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС в МБДОУ</b>				
5.1	Мониторинг финансового обеспечения	2016г.	Гл. бухгалтер	План материально-технического оснащения МБДОУ
5.2	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг	2016г.	Заведующий	Пакет документов по оказанию платных услуг
<b>6. Методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС в МБДОУ</b>				
6.1	Сбор и анализ информации о внедрении ФГОС в МБДОУ	В течение всего периода	Заведующий	Аналитический материал
6.2	Изучение и анализ информационных материалов	В течение всего периода	Зам.зав. по методической и воспитательной работе ,ст. воспитатель	Аналитический материал
6.3	Анализ примерных образовательных программ	В течение всего периода	Зам.зав. по методической и воспитательной работе ,ст.	Аналитический материал

			воспитатель	
6.4	Определение парциальных программ и методических пособий	В течение всего периода	Зам.зав.по методической и воспитательной работе , ст. воспитатель	Определение парциальных программ и методических пособий
6.5	Оснащение материалами в соответствии с ФГОС	В течение всего периода	Заведующий	Оснащение материалами в соответствии с ФГОС
6.6	Повышение профессиональной компетенции педагогов по внедрению ФГОС через развитие форм методической работы: цикл семинаров, тренингов, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров.	В течение всего периода	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетенции









